

Sprint Retrospective

Pontos Positivos

- **Eficiência Técnica:** O desenvolvimento seguiu uma abordagem lógica e estruturada, facilitando a edição pontual dos arquivos HTML (index.html e contato.html) conforme as histórias de usuário 1 e 3.
- **Domínio das habilidades do Git:** O fluxo de versionamento (criação de *branches* específicas, realização de *commits* e execução de *merges*) foi executado com sucesso, garantindo a integridade do código na branch principal.
- **Objetividade no Planejamento:** A transição entre o *Sprint Planning* e a execução foi fluida, permitindo que o foco permanecesse na entrega dos itens priorizados do backlog.

Pontos Negativos

- **Utilização de tag desatualizada:** Embora a sprint tenha sido concluída com sucesso, a utilização de práticas obsoletas de estilização (tag) para atender aos requisitos imediatos, o que não segue as melhores práticas atuais de desenvolvimento web.

Pontos de Melhoria

- **Substituição de tags obsoletas:** Substituir o uso da tag pelo atributo style (CSS inline) ou, preferencialmente, por uma folha de estilos externa, utilizando seletores modernos para a alteração de cores dos veículos.
- **Documentação de Processos:** Detalhar melhor no *Sprint Backlog* as evidências de entrega e o formato específico de envio dos arquivos, visando minimizar dúvidas durante a fase de postagem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).